

Polska Akademia Nauk
Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania
Różnorodności Biologicznej w Powsinie
ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa

Zmiana Planu postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok

L.p.	Przedmiot zamówienia	Rodzaj zamówienia [dostawa, usługa, robota budowlana]	Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia	Orientacyjna wartość zamówienia [zł z VAT]	Orientacyjna wartość zamówienia [w zł netto]	Przewidywany termin wszczęcia postępowania (w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym)	Źródło finansowania
1.	Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z wydzieleniem obwodu elektrycznego w ramach modernizacji szklarni adaptacyjnej oraz jej wyposażenia w Polskiej Akademii Nauk Ogródzie Botanicznym-CZRB w Powsinie w ramach projektu FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski	Dostawa	Tryb podstawowy określony w art. 275 pkt 1	421 024,32	342 296,20	I kwartał	POIS.02.04.00-00-0006/17-00 FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski - 357 870,67 zł brutto; Środki pozabudżetowe - 63 153,65 zł brutto
2.	Dostawa ładowarki wielofunkcyjnej wraz z osprzętem do PAN Ogródu Botanicznego w Powsinie w formie leasingu operacyjnego	Dostawa	Tryb podstawowy określony w art. 275 pkt 1	520 000,00	422 764,23	III kwartał	Środki własne
3.	Budowa wielofunkcyjnego terenu utwardzonego z kruszywa mineralnego na powierzchni przepuszczalnej w obszarze gospodarczym Ogródu Botanicznego	Roboty budowlane	Zamówienie z wolnej ręki określony w art. 305 pkt 2 (w związku z unieważnieniem poprzedniego postępowania przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Pzp)	1 036 890,00	843 000,00	III kwartał	Pomoc zwrotna z PAN
4.	Wykonanie remontu zabytkowego plafonu - polichromii na suficie w willi Janówek	Usługi	Tryb podstawowy określony w art. 275 pkt 1	145 770,00	118 521,20	IV kwartał	Dotacja podmiotowa oraz darowizna Fundacji

5.	Remont pomieszczeń w części Budynku „Milewskich”, na terenie PAN Ogród Botaniczny-Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie	Roboty budowlane	Zamówienie z wolnej ręki określony w art. 305 pkt 2 (w związku z unieważnieniem poprzedniego postępowania przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Pzp)	250 000,00	203 252,04	III kwartał	Dotacja podmiotowa
6	Dostarczenie systemu wjazdów/wyjazdów na terenie PAN Ogródu Botanicznego - CZRB w Powsinie wraz z systemem poboru opłat w formie leasingu operacyjnego	Dostawa	Tryb podstawowy określony w art. 275 pkt 1	600 000,00	487 804,88	III kwartał	Środki własne
7	Uzupełnienie wyposażenia zmodernizowanej szklarni adaptacyjnej w ramach projektu FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski	Dostawa	Tryb podstawowy określony w art. 275 pkt 1	114 754,32	93 296,19	III kwartał	POIS.02.04.00-00-0006/17-00 FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski - 97 541,18 zł brutto; Środki własne - 17 213,15 zł brutto
8	Remont nawierzchni dróg i ścieżek na terenie PAN Ogródu Botanicznego-CZRB w Powsinie	Roboty budowlane	Tryb podstawowy określony w art. 275 pkt 1	196 000,00	159 349,60	III kwartał	Dotacja podmiotowa

ZATWIERDZAM
22.09.2021r.

KANCLERZA
Polskiej Akademii Nauk

Tadeusz Latała